

# Infoabend

# Bürgerenergie Ehra-Lessien eG

# 01.09.2021

# 1. Begrüßung und Vorstellung

- Windparkbetreiber wpd
- Fach- und Rechtsberatung BVNON
- Vorstand & Aufsichtsrat der Bürgerenergie Ehra-Lessien eG


# 2. Basisinformationen zum Windpark

# 3. Nächste Schritte zum Windpark

# 4. Der Weg zum Bürgerwindrad



# 5. wirtschaftliche Eckdaten zum Bürgerwindrad (nicht Online verfügbar)

# 6. offene Fragen ?



Anlagen: 5x Vestas V150 + 1x Vestas V136, 166m Narbenhöhe mit je 4,2 MW (insgesamt 25,2 MW)

# Netzanschluss und Zuwegung



**BImSchG-Genehmigung am 12.03.2021 erteilt.**

**Beteiligung an der Mai Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land**

## To-Do's bis Baubeginn

### August

- Abschluss des WEA-Kaufvertrages

### September bis Dezember

- Erfüllung der Voraussetzungen zur Auszahlung der Finanzierungsmittel
- Planung Bauablauf und Vergabe der einzelnen Gewerke

### Anfang 2022


- Baubeginn
- Zunächst Herstellung der Wege
- Bis Ende 2022 Abschluss der Bauvorbereitungen

### Anfang 2023

- Anlieferung der WEA
- Inbetriebnahme voraussichtlich März bis Mai 2023


# Meilensteine Bürgerwindrad

- **2015**, Abschluss von Nutzungsverträgen zwischen Betreiber und Grundstückseigentümern
- **05.10.2020**, Versammlung der Grundstückseigentümer  
Entscheidung, eine Windenergieanlage (WEA) als Bürgerwindrad betreiben zu wollen.
- **Vorbereitungsarbeiten**, Sprecherkreis der Grundstückseigentümer und Gemeinde Verwaltung
  - Beauftragung einer Fach- und Rechtsberatung
  - Verhandlungen mit Windparkbetreiber wpd zur Festlegung der Bürger-WEA (Ergebnis: WEA 4)
  - Auswahl der passenden Gesellschaftsform
  - Vorbereitung der Genossenschaftsgründung
  - Erstellung einer Genossenschaftssatzung
- **22.04.2021**, Gründungsversammlung der „Bürgerenergie Ehra-Lessien eG“
  - Entscheidung pro Bürgerbeteiligung
  - Entscheidung der Anteilsaufteilung  
60 Anteile Eigentümer (40%),  
90 Anteile weitere Bürger\*innen Ehra-Lessien (60%)



# Meilensteine Bürgerwindrad

- **14.06.2021**, Bestätigung durch den Prüfungsverband (Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.)
- **29.07.2021**, öffentliche Bekanntmachung zur Bürgerbeteiligung
- **14.08.2021**, Eintragung im Genossenschaftsregister (Genossenschaftsregister, Amtsgericht Braunschweig „GnR 200016“)
- **01.09.2021**, Informationsabend für interessierte Bürgerinnen und Bürger




## Nächste Schritte in Richtung Bürgerwindrad

- **Vergabe der 150 Anteilsscheine, Aufbau Eigenkapital**
  - 60 Flächeneigentümer im Windpark
  - 90 weitere Bürgerinnen und Bürger
  - Bei Überzeichnung entscheidet das Los.
  - Bei Unterzeichnung erfolgt eine weitere Vergabe schleife.
  - Usw.

**(Anmeldefrist ist der 09.09.2021)**

- **Weitere Verträge zum Herauslösen der WEA 4 aus dem Gesamtwindpark erforderlich**
- **Abschluss der Finanzierung**





## Zusammenfassung:

- **Wirtschaftlichkeit des Projektes gegeben und gemäß Prüfungsbericht des Genossenschaftsverbandes bestätigt**
- **Gesellschaftsform eher sicherheitsorientiert  
z.B. Vorschriften zum Bilden von Rücklagen**
- **Interessante Anlage**
- **Hinweis: „Risikokapital“!  
Das Risiko beschränkt sich allerdings auf die Höhe der Beteiligung.**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

